


















































Projenin 

ve 
T rihi 

Projenin Maliyeti 

evcut Om"um 

1992 

Projenin Ad1 

Projenin Amac 

Projenin 

ve 
Tarihi 

Projenin Maliyeti 

Mevcut Durum 

Bölge illeri ile Adana, 
çeken i ll erde 1 an 
içermektedir. 

: 21.07.1992- 21.07.1993 

1.682.992.300 TL . 

gibi göç 
saha 

: ODTÜ Sosyoloji Bölümü yürütülmekte 
olan Proje'nin 1992 tarihli I.ana 
raporunda anket 1992 
tarihli II.ara raporunda pilot 
ve düzeltilen soru ile 
ge 1 i i ri 1 mi kodlama çerçeve 1 eri daremi ze 
teslim 7 1992 tarihli 
raporumuz ile ve önerilerimiz 
anketlerde düzeltmeler 

1.130.981.500 TL. 

GAP BARAJ GÖL AYNASI ALTINDA KALACAK 
YÖRELERDE VE 
SORUNLARI 

Baraj göl kalacak yörelerde 
nüfusun bir plan dahilinde yeniden 

maddi ve 
ra syonel bir bi çimde 
politikalar 

Çal GAP Bölgesi 'nde ol an 
barajlardan Karakaya, ile 

sürenlerden Atatürk, Dicle, 
Batman göl 
ve nüfusun göç 

: 16.10.1992 - 16.10.1993 

: 1.470 milyon TL. 

: Sosyoloj i yürütülmekte olan 
Proje • ni n bi ri nci ara raporunda anket 

olup, rapor incelenerek 
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6. Pr·ojenin Adı 

Pt"ojen i n Amac ı 

Projenin Kapsamı 

Başlangıç ve Bitiş 
Tat" i h i 

Projenin Maliyeti 

Nevcu t Durum 

1992 yılı Harcaması 

17. Projenin Adı 

Projenin Amacı 

ı992 Yılı Harcaması : 411.600.000 TL. 

GAP BÖLGESİ'NDE KADININ STATUSU VE KALKINMA 
SÜRECiNE ENTEGRE EDiLMESi ARAŞTIRMASI 

Çagdaş toplum standartlarının gerisinde kalan 
Bölge kadınının kalkınmış bir toplumun sosyo­
kül türe 1 ve ekonomi k standart 1 arı na uygun 
niteliklerle donanmasına ve özellikle GAP'ın 

başarıya ulaşahilmesi ve Bölge kadının da bu 
başarının nimetlerinden eşit düzeyde 
yararlanabilmesi için Proje'ye aktif katılımını 

saglayacak yol ve araçların belirlenmesidir. 

GAP Bölgesi illerinin tümünü kapsamaktadır. 

: 28.09.ı992 - 28.09.1993 

1. 549 milyon TL. 

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen 
Projenin 4.12.1992 tarihli !.ara raporunda, 
araştırma grubu denencelerinin ve inceleme 
konuları nı n saptanması amacıyla Ankara' da 
25. ı ı .1992 ta ri h i nde bir "workshop" düzen 1 enmi ş, 
daha sonra araştırma grubundan dört kişilik bir 
ekibin Bölge'ye giderek daha sonraki aşamalarda 
yapılacak çalışmalara temel olacak gözlemlerde 
bulunmuştur. 

693.952.000 TL. 

:GAP BÖLGESİ'NDE TARIMSAL MEKANİZASYON İHTİYAÇLARI 
ETÜDÜ 

: Bölge'nin sulamaya açılmasından sonra kuru ve 
sulu tarım alanlarındaki mekanizasyon 
ihtiyaçlarını belirlemek, bunların Bölge'deki 
üretim planlamasını yapmak ve bakım-onarım 

etkinliklerinin organizasyonuna ilişkin çözüm 
seçeneklerini belirlemektir. 
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Projen in Kapsamı 

Başlang ıç ve Bitiş 
Tarihi 

Projenin Mali yeti 

~evcut Durum 

1992 Yılı Harcaması 

18 . Projenin Adı 

Pr·ojenin Amacı 

Pl"ojeni n Kapsamı 

Projenin Maliyeti 

Mevcut Durum 

1992 Y ılı Harcaması 

Bö 1 ge iç i nde sul anacak ve sul anmayacak tüm 
alanları kapsamaktadır . 

24 . 12.1992- 30.08 .1 994 

: 2. 534 milyon TL. 

: 23.12.1992 tarihinde 
Mekanizasyon Araştırma 
sözleşme imzalandı. 

Tarımsal Enerji 
ve Eğit i m Vakfı 

: 1992 yılı içerisinde harcama yapılmadı. 

ve 
i 1 e 

GAP BÖLGESİ'NDEKİ YERLEŞMELERDE ORTAYA ÇlKACAK 
ACİL ALTYAPI SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ 

: GAP Bölges i içerisindeki yerleşmelerin altyapı 
sorunlarının çözümüne yönelik olarak belediyelere 
destek sağlamaktır. 

: GAP Bölgesi'ndeki yerleşmelerin acil ihtiyacı 
olan altyapı onarımı inşaat ve malzeme 
alımlarını kapsamaktadır. 

: 3 milyar TL. 

Mardin, Kozluk, lice, Hilvan, Bismil, Yaslıca, 

Savur, Harran, Kısas, Kızıltepe ve Şanlıurfa 
belediyelerinin acil ihtiyaçları için İdaremizce 
katkılarda bulunulmuştur. 

: 2.690.256.000 TL. 

Bu proje kap samında ayrıca aşağıdaki projeler de yürütülmektedir; 

a. Projenin Ad ı 

Başlangıç ve Bitiş 
Tarihi 

: BATMAN KENTİ GAP MAHALLESi ZEMİN ETÜDÜ SONDAJLARI 

29.6.1992- 22.10.1992 
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evcut Durum : MTA Gene 1 Müdürl ügü i 1 e söz konusu sondajl arı 

yaptırmak üzere bir sözleşme imzalanmıştır. Sonuç 
raporu Başkanlığımıza sunulmuştur. 

1992 Yılı Harcaması : 96.270.000 TL. 

b. Projenin Adı : GAP BÖLGESİ İÇME VE KULLANMA SUYU OEZENFEKSİYONU 
PROJESİ 

Projenin Amacı : GAP Bölgesi 'nde mevcut dezenfeksiyon imkanlarının 
iyileştirilme s ini sağlamak amacı ile kentsel ve 
kırsal yerleşimlerde dezenfeksiyon cihaz, 
dezenfektant ve yedek parça alımı ile bakım ve 
onarım olanaklarının geliştirilmesi ve konu ile 
ilgili eğitim çalışmaları yapılmasıdır. 

Proje Kapsamı :GAP Bölgesi kentsel ve kırsal yerleşimleri. 

Ba şlangıç ve Bitiş 
Tar ihi 

Mevcut Durum 

Projenin Maliyeti 

1992 Yılı Harcaması 

19 . Projenin Ad ı 

Projenin Amac ı 

Projenin Kap s arnı 

: 02.01.1993 31.12.1994 

: 1993- 1994 yılları yatırım programı 

hazırlanmıştır. 

: 1993-1994 t oplam maliyeti 9.240 milyon TL. 

• • 

: GAP BÖLGESİ HARiTA, İMAR VE ALTYAPI İŞLERi 

:GAP Master Planı'nda belirlenen makro çerçeve 
dahilinde ve çalışmaları sürdürülen GAP Bölgesi 
Ulaşım ve Altyapı Geliştirme Çalışması 

sonuçlarına göre Bölge'deki geli şmeleri kontrol 
etmek, kent ölçeği nde 2005 yılı yeni nüfus 
büyüklüklerine göre harita, imar ve altyapı 

ihtiyaçlarını şimdiden planlamaktır. 

: Proje, harita, imar 
kanal i zasyon, arı tma, kat ı 
elektrik, tel ekamini kasyon 
projelerini kapsamaktadır. 
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planı, içmesuyu, 
atık, tele-iletişim, 

ve şehir içi yol 



Başlangıç ve Bitiş 
Tari hi 

Projeni n Maliyeti 

~1evcut Durum 

: GAP Projesi süresince. 

6 milyar TL. 

: I. Harita İşleri 

a. Adıyaman, Kilis-Nurdağı, Araban-Besni Harita 
Alımı ve Revizyonu işleri Haziran 1992 
tari h i nde, Bi sm il, Baykan-Çı nar-Vi ran şehir­
Bozova, Adıyaman Harita Alımı, revizyonu ve 
ilave işleri Temmuz 1992 ayında ihale edilmiş 
o 1 up, 4 ay s üre 1 i d ir. 

b. GAP Bölgesi Ulaşım ve Altyapı Geliştirme 

Çalışması dahilinde Batman, Nizip, Nusaybin, 
Akçakale, Siverek ve Kozluk yerleşmelerinin 
Halihazır Harita Alımı tamamlanmıştır. 

II.İmar Planlama İşleri 

a. GAP Bölgesi Ulaşım ve Altyapı Geliştirme 

Çalışması dahilinde 25 yerleşmenin imar 
planlama çalışmaları devam etmektedir. 

Bu çalışmalardan Sason, Yeşilli ve 
Nazım imar Planlarının nihai 
yapılmıştır. 

Ergani 
teslimi 

b. 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planlama 
Çalışmaları Şanlıurfa, Diyarbakır-Bismil-
Çınar, Batman, Mardin-Kızıltepe, Adıyaman, 

Gaziantep-Oğuzeli, Viranşehir, Nizip, 
Birecik, Kilis-Öncüpınar yapılacaktır. 

Bunlardan Şanlıurfa, Diyarbakır-Bismil-Çınar, 
Mardin-Kızıltepe, Gaziantep 1/25000 Taslak 
Çevre Düzeni Planları incelenmektedir. 

III.Altyapı İşl eri 

GAP Bölgesi Ulaşım ve Altyapı Geliştirme 

Çalışması dahilinde; 

a) Şanlıurfa İçmesuyu Projesi 1/1000 ölçekte 
hazırlanmış ve tamamlanmıştır . 27 yerleşmenin 
1/ 5000 ö ı çekte i çmesuyu proje 1 eri 
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1992 Yılı Harcaması 

hazırlanmaktadır. 

b) Atıksu arıtma konusunda ihaleye ön hazırlık 
niteli9inde ll yerleşmenin fikir projeleri 
hazırlanmaktadır. 

c) Katı atık konusunda ihaleye ön hazırlık 
niteli9inde 4 yerleşmenin fikir düzeyindeki 
projeleri hazırlanmaktadır. Gaziantep katı 
atık depolama yeri seçilmiş ve GAP İdaresi 
proje ve finans katkısıyla uygul arnaya geçme 
aşamasına gelinmiştir. 

d) 18 yerleşmenin 1/ 5000 ölçekli elektrik 
projeleri hazırlanmaktadır. 

e) 40 yerleşmenin 1/ 5000 ölçekli tele-iletişim 
projeleri hazırlanmaktadır. 

Bunlardan Şanlıurfa 1/ 1000 ölçekli içmesuyu 
projesi tamamlanmıştır. 1/ 5000 ölçekli 
Silopi, Kurtalan, Kahta, Siirt, Yeşilli ve 
Ergani içmesuyu projeleri Başkanlı~ımıza onay 
için sunulmuştur. 

Gaziantep, Cizre, Kızıltepe, Kurtalan atıksu 
arıtma tesisi projeleri; Kahta, Kurtalan, 
Ergan i ve S i 1 opi kana ı i zasyon proje 1 eri ; 
Gaziantep katı atık projesi; Suruç, 
Kızıltepe, Kahta, Islahiye, Midyat, İdil 
elektrik projeleri; Suruç, Kahta, Silopi, 
Cizre, Islahiye tele-iletişim projeleri 
Başkanlığımızca sunulmuştur. 

: a. Harita : 2.204.180.800 TL. 
b. imar Planı ve Altyapı: 1.522.061.410 TL. 

II- Üzer inde Çalışma Yapılmakta Olan Projeler 

1. Proje Adı 

Projenin Amacı 

:GAP BELEDiYELER'iNDE KURUMSAL GELiŞME VE 
REORGANiZASYON PROJESİ 

: GAP Bölgesi'ndeki Belediyelerin verimliliğini ve 
etkinli~ini arttırmak için ne gibi bir kurumsal 
model gerektiğinin araştırılmasıdır. 
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Projenin Kapsamı 

Başlangıç ve Bitiş 
Tarihi 

Projenin Maliyeti 

Mevcut Durum 

1992 Yılı Harcaması 

2. Projenin Ad ı 

Projenin Amacı 

Projenin Kapsamı 

Başlangıç ve Bitiş 
Tarihi 

: Konunun i 1 k etapta Diyarbakır Bel ediyesi 
bünyesinde ve bunu takiben de diğer belediyelerde 
uygulanabilirliğinin araştırılması nı kapsamakta­
dır. 

: GAP Belediyeler Birliği 'nce yaptırılacak proje, 

• 
• 

henüz ihale edilmemiştir. (8 ay süreceği 
öngörülmektedir. 

: -GAP Belediyeler Birliği 'nce yürütülecek projeye 
İ daremi zce finansman desteği sağlanacaktır. 
Proje iş tanımı İdaremizce prensip olarak uygun 
görülmüştür. 

• 
• 

-GAP Belediyeler Birliği'ne aktarılacak ödenek 
miktarı, ödeme şekli ve projenin ihale yöntemi 
ile ilgili protokol çalışmaları devam 
etmektedir. 

: BATMAN İLUH DERESİ ISLAH VE TAŞKIN KONTROLÜ 
PROJESİ 

: Fazla yağmur yağdığında taşan İluh deresinin 
kontrol altına alınması ve kentin kanalizasyon 
şebeke s i n i n d eren i n i çe ri s i nden d ı ş arı ya 
çıkartılarak kent ıçın yaratacağı sağlık 

sorunlarından arındırılmasıdır. 

: Çalışma kapsamında; şu anda tıkanmış durumda 
bulunan ve derenin tabanı boyunca yer alan 
kanalizasyon şebekesine ait ana kollektörün 
derenin dışına çıkartılması, yeni bir 
kanalizasyon şebekesinin tesisi ve birikintilerle 
sığlaşmış bulunan dere tabanının 
derinleştirilmesi inşaatı bulunma~tadır. 

: Henüz başlamamış bulunan projenin süresi yaklaşık 
1 yıl olarak öngörülmüştür. 
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Projenin Maliyet i 

Mevcut Durum 

1992 Yılı Harcaması 

3. Projenin Adı 

Projenin Amacı 

Proje Kapsamı 

Başlangıç ve Bitiş 
Tarihi 

Projenin Maliyeti 

Mevcut Durum 

4. Projenin Adı 

Projenin Amacı 

Baş laşg ı ç ve Bitiş 
Tarihi 

Proje Maliyeti 

: ıs milyar TL. (tahmini) 

: Proje'nin başlaması için Batman 

. 
• 

tamamı anma s ı beklenmektedir. Bu 
Bankası ile İdaremiz arasında 
yapılmış bulunmaktadır. 

i mar planının 

arada İ ll er 
b ir protoko 1 

: ŞANLIURFA-HARRAN OVALARI NAZIM iMAR PLANI 
ÇALIŞMASI 

: Yörenin ana faaliyet konusu olan tarımla, konut, 
ticaret, sanayi, ulaşım ve turizm gibi kentsel ve 
kırsal faaliyet dalları için altyapı dahil tüm 
ihtiyaçları belirlemek ve bu ihtiyaçlara cevap 
vererek mekansal gelişme stratejisini saptamak. 

: Proje, Şanlıurfa ve Harran Ovalarında, batıda Tek 
Tek da91 arı, do~uda Fat i k da~l arı, kuzeyde E-24 
kar ay o 1 u ve güneyde Suriye s ı n ı rı i 1 e çevri 1 i 
yaklaşık 150.000 ha .lı k alanı kapsamaktadır. 

: Haziran 1993 - Ocak 1994 

: SOO milyon TL. {tahmini) 

: İş tanımı Bölge Müdürlüğümüzce hazırlanan proje, 
inceleme ve ihale h az ırl ıkları safhasındadır. 

: HASANKEYF YERLEŞMESİNİN YENİDEN İSKANI HARİTA 
iMAR PLANI ÇALIŞMASI 

: Ilısu deresi sular ı altında kalacak Hasankeyf 
yerleşmesi sakinlerinin Baraj inşaasından sonra 
başka bir alana yerleştirilmesini amaçlamaktadır . 

: 1991-2000 

1 milyar TL (tahmini) 
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evcut Durum 

1992 Yılı Harcaması 

B. ACİL ALTYAPI PROJE PAKETi 

: 1991 yılı sonunda, İdaremiz koordinasyonu ve 
katılımı ile, Batman Valiliği'nce oluşturulan 
yer s eç i mi komisyonunca, Has an keyf' i n yen i den 
iskanı için seçilen iki alternatif alan, MTA 
Genel Müdürlüğü' nce yap ıl an jeo ı oj i k etüdler 
sonucu uygun bulunmamıştır. 

İkinci bir etüd sonucu seçilen yeni bir yer ile 
Belediyece önerilen bir başka al an hakkında MTA 
Genel Müdürlüğü'nce etüdler yapılmaktadır. 
MTA etildl eri sonuç 1 and ı k tan sonra, İ daremi zce 
yaptırılmakta olan "Baraj Göl Aynası Altında 

Kalacak Yörelerde istihdam ve Yeniden Yerleşme 
Araştırması" ile ilişkilendirilerek, Hasankeyf 
sosyal ve ekonomik etüdleri de yapılacaktır. 

: Proje ile ilgili henüz bir harcama yapılmamıştır. 

I. GAP İDARESi'NCE YÜRÜTÜLEN PROJELER 

ı. Projenin Adı 

Projenin Amacı 

Projenin Kapsamı 

Başlangıç ve Bitiş 
Tarihi 

Projenin Maliyeti 

Mevcut Durum 

: HARRAN ÜNiVERSiTESi (H.Ü) İDARE BİNASI KABA 
İNŞAATININ YAPIMI İŞİ 

: Mill i Eğitim Bakanlığı 

çerçevede H.Ü'n ün 
ve YÖK'ün 

uygul ama 
programladığı 

projesinin 
hazırlanmas ıdır. 

: Şanlıurfa'da kurulacak olan H.Ü'nün Rektörlük, 
Fakülte ile Bölümlerine ait binaların kaba 
inşaatının yapılmasıdır. 

: 27.05.1992- 27.05.1993 
Süre uzatımı ıso gün 

: 5.265.710.000 TL. 

; Hafriyat işleri ve temel 
tamamlanmış olup, çimento, 
ihzaratları devam etmektedir. 

kalıplan yapımı 

demir, kum-çakıl 

1992 Yılı Harcaması : 526.571.000 TL. 
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2. Projenin Adı 

Projenin Amacı 

Projenin Kapsamı 

Başlangıç ve Bitiş 

: HARR~N ÜNİVERSİTESİ (H.Ü) İDARi BİNASI MiMARİ + 
STATIK PROJELERİNİN YAPIMI İŞİ 

: Üniversite İdare Binasının r.ıimari ve statik 
projelerinin hazırlanmasıdır. 

: Mimari çalışmalar kapsamında 1/200 avan 
1/100 kati proje, 1/50 uygulama ve 1/20, 

1/5, 1/1 detay projelerin yapılması ve 
projelerin tamamlanması bulunmaktadır. 

proje 
1/10, 

statik 

Tarihi : 30.07.1992- 30.01.1993 

Proje Maliyeti : 205.520.000 TL. 

Mevcut Durum : Mimari Proje' de; 1/200 avan 
1/ 100 kati proje bitmiş olup, 
1/20 , 1/ 10, 1/5, 1/ 1 detay 
devam etmektedir. 

proje aşama s ı il e 
1/50 uygulama ve 
proje çalışmaları 

Statik Proje'de; temel kalıp 1/50 projeler bitmiş 
olup statik proje çalışmaları devam etmektedir. 

1992 Yılı Harcaması : 205.520.000 TL. 

3. Projenin Adı 

Projenin Amacı 

Projenin Kapsamı 

Başlangıç ve Bitiş 

: HARRAN ÜNiVERSiTESi HİZMET TÜRLERiNE GÖRE YATIRIM 
İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 

: Kurulacak olan Harran Üniversitesi 'nin mimari 
proje s i ne esas o 1 mak üzere mekan 
programlanmasının yapılmasıdır. 

: Harran Üniversitesi'nin Bölüm ve 
tespiti ve buna dayalı yatırım 

içermektedir. 

Fakültelerinin 
planı amasını 

Tarihi : 21.07.1992- 21.09.1992 

Proje Maliyeti : 144 milyon TL. {ihale bedeli) 

Mevcut Durum : Çalışma, süresi içinde tamamlanmıştır. 

1992 Yılı Harcaması : 161.280.000 TL. 
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4. Projenin Adı 

Projenin Amacı 

Projenin Kapsamı 

Başlangıç ve Bitiş 
Tarihi 

Proje Maliyeti 

Mevcut Durum 

: CEYLANPINAR KANALilASYON VE ARITMA PROJE 
İNŞAAT İŞLERi 

+ 

: Şanlıurfa-Ceylanpınar ilçesinin 
kana 1 i zasyon şebeke s i p ı an 
yapımıdır. 

: Çalı şma mevcut kana 1 i zasyon 

arıtma tesisi, 
ve projesinin 

projesinin 
revizyonunu ve revize projeye 
işlerinin yapılmasını içermektedir. 

göre i nşaat 

: 13.10.1992- 13.10.1994 
{Süre uzatımı 81 gün) 

: 15 milyar 130 milyon 

: Projenin A (rapor) ve B (arazi çalışmaları, zemin 
etüdleri) etapları onaylanmıştır . Kesin proje 
çalışma s ı ve proje ile ilgili raporun 
tamamlanmasını teşkil eden C etabı ile keşif, 
tatbikat projesi + orijinallerinin teslimini 
içeren D etabı ile ilgili çalışma devam 
etmektedir. 

İnşaat işleri; Şantiye kurul muştur. Kum-çakıl 
ihzaratı devam etmektedir. 

1992 Yılı Harcaması : 489.494.600 TL. 

5. Projenin Adı 

Projenin Amacı 

Projenin Kapsamı 

Başlangıç ve Bitiş 
Tarihi 

Proje Maliyeti 

Mevcut Durum 

: AKÇAKALE KANALilASYON VE ARITMA PROJESİ 

: Şanlıurfa-Akçakale İlçesine ait kanalizasyon ve 
arıtma sisteminin tesisini amaçlamaktadır. 

: Kanalizasyon projesinin hazırlanması, hazırlanan 
projeye göre inşaat işlerinin yapılması ve arıtma 

projesinin hazırlanmasını içermektedir. 

: 07.09.1992- 26.12.1992 

: 498.000.000 TL (Götürü Bedel) 

: 30'ar günlük A ve B etapları onaylanmıştır. 40 
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günlük C ve 10 günlük D etapları ise beklernede 
bulunmaktadır. 

1992 Yılı Harcamas ı : 509.952.000 TL. 

6. Projenin Adı 

Projenin Amacı 

: KAHTA KANALilASYON VE ARITMA PROJE+KANALİZASYON 
İNŞAATI İŞLERi 

: Adıyaman'ın Kahta ilçesinin kanalizasyon ve 
arıtma sisteminin revizyonudur. 

Projenin Kapsamı : Çalışma kapsamında mevcut kanalizasyon projesinin 

Başlangıç ve Bitiş 

revizyonu, hazırlanan revize projeye göre inşaat 
işlerinin yapımı ve arıtma sisteminin 
projelendirilmesi bulunmaktadır. 

Tarihi : 29.12.1992- 29.12.1995 

Projenin Mali yeti : 37.669.000.000 TL. 

Mevcut Durum : Proje 3.12.1992 tarihinde ihale edilmiş, 
23.12.1992'de sözleşme imzalanmış, 29.12.1992'de 
yer teslimi yapılmıştır. Halen proje raporu 
hazırlanma aşamasındadır. 

1992 Yılı Harcamas ı : 

ll- BELEDi YELERE KAYNAK AKlARILARAK GERÇEKLEŞTİRiLEN PROJELER 

1- Projenin Adı 

Projenin Amac ı 

Projenin Kapsamı 

: ISLAHiYE BELEDİYESİ İÇMESUYU VE KANALilASYON 
ŞEBEKELERİ REVİZYONU 

: Gaziantep-Islahiye İlçesi içmesuyu ve 
kanalizasyon şebekelerinin revize edilmesidir. 

: Mevcut içmesuyu ve kanalizasyon şebekelerinin 
onarımını kapsamaktadır. 

Başlangıç ve Bitiş 
Tarihi : 31.12.1992- 31.03.1993 
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Projenin Maliyeti : 900.000.000 TL. 

Mevcut Durum : İnşaat işleri devam etmektedir. 

ı 992 Yılı Harcamas ı : 900 000 000 TL {382 o · · . . 00.000 emanete alınmıştır.) 

2. Projenin Adı • DİYARBAKIR BELEDİYESİ İSALE HATTI • 

Projenin Amacı • Diyarbakır kentinin isale hattındaki boruların • 

tadilatı ve tamirat ıdır. 

Projenin Kapsamı • Proje isale hattının onarımını kapsamaktadır . • 

Başlangıç ve Bitiş 
Tarihi • 16.12.1992 - Haziran 1993 • 

Projenin Maliyeti • 2.500.000.000 TL . • 

Mevcut Durum • İsa le hatlarında onarım çalışması devam . 
etmektedir. 

1992 yılı harcaması • 
• 

3. Projenin Adı : GAZİANTEP BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ KATI ATIK DÜZENLİ 
DEPOLAMA SAHASI UYGULAMA PROJESİ VE İNŞAATI 

Proje ni n Amacı 

Projenin Kapsamı 

: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi' nin acil 
gereksinimi olan katı atık depolama sahasının 

düzen 1 i depo 1 ama (San i tar Landfi ll ing) yöntemi 
ile projelendirilmesi ve inşaatı. 

: Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Katı 

Atık Yönetmeliğinin öngörmüş olduğu düzenli çöp 
depo 1 ama yöntemi uygul ama al an ı n ı n bütünü il e 
işlerlik kazandırılması. 

Başlangıç ve Bitiş 
Tarihi : 07.10.1992- Ağustos 1993 

Proje Maliyeti : 15 Milyar TL. 
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Mevcut Durum : : . 10.92'de imzalanan protokol ile başlayan proje 
ış tanımında belirtilen işlerden; saha bağlantı 
Y o 1 u .. YaP ı ~ m~ ş ( 2 . 7 2 km) sahaya yü k s e k ger il i m 
enerJı g:tırılerek trafo tesis edilmiş, saha içi 
yolun bır kısmının inşası tamamlanmış çevre 
çiti ihrazatı yapılmış ve sahada kull~nılacak 
olan iş makinalarından Komatsu marka WA- 420-
Lastik tekerlekli bir yükleyici satın alınmıştır. 

1992 Yılı Harcamas ı : 5 Milyar TL. 

11 I. DSİ' YE KAYNAK AKTARMAK SURETİYLE GERÇEKLEŞTİ Rİ LEN PROJELER 

ı. Projenin Adı 

Projenin Amacı 

: ŞANLIURFA KARAKOYUN DERESİ ISLAH VE TAŞKIN 
KONTROLÜ PROJESİ 

: Karakoyun Deresi 'nin islah edilerek, 
bağlantılarını iptal etmek ve 
önlemektir . 

kana 1 i zasyon 
taşkınları 

Projenin Kapsamı Karakoyun Deresi 'ne çift taraflı beton duvar 
inşaatı, 1360 m. çift kollektor, 1085 m. istinat 
duvarı, 5050 m. trapez kesitl i kanal yapımını 

içermektedir. 

Başlangıç ve Bitiş 
Tarihi : 9.5.1990- 30.11.1992 (Süre uzatımı verildi) 

Projenin Maliyeti : 7.192.000.000 TL (1990 fiyatlarıyla} 

Mevcut Durum : Mevcut ödenek di k ka te alı na rak revize ed il en · 

1992 Yılı Harcaması 

program uyarı nca, Dereni n memba tarafı nda, 
Hızmalı Köprü (Otogar Yanı)'ye kadar olan 
kısmında hafriyat işleri ve istinat duvarları 

tamamlanmış, bu kesimde atık su deşarjı 

önlenmiştir. 

Memba kısmında, imar planı (ıslah imar planı}'nda 
önerilen dere geçişleri (köprüler} 'nin inşaatı 

devam etmektedir. 

:Proje için 1992 yılında~ Acil 
Programı kapsamında, DSI Genel 
milyar TL ödenek aktarılmıştır. 
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s. DICER FAALİYETLER 

P Idaresi'nce yü~ütülen proje ~alışma~arı dışında Başkanlığın koordinasyon ve 

ntegrasyon ~onksıyonla~ını yerıne getırmeye yönelik olarak bir dizi faaliyet 

r tü lmektedır. Bu faalıyetler aşağıda listelenmiştir. 

ı. DSİ Projelerin~n izlenmesi ve Değerlendirilmesi 

2. Tarım Sektörü Izle~mesi ve De~erlendirilmesi 

3. Hizmetler Sektö~ü Izlenmesi ve De~erlendirilmesi 

. Inş aat Sektörü Izlenmesi ve Değerlendirilmesi 

s. Altyapı Izlenmesi ve Değerlendirilmesi 

6. Sosyal ~arametrelerin izlenmesi ve Değerlendirilmesi 

7. Imarl a Ilgili Konular 
8. Kuruluşlarla İlişkiler 
9. Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

JO . Yayın Faaliyetleri 
11. Basım Faaliyetleri 
12. Dokümantasyon 
13. GAP TV ve Radyo Yayınları 
14. Belediye ve Valiliklerle İlişkiler 

ıs. GAP Koordinasyon Kurulu 
)6. GAP Yüksek Kurulu 

GAP Organize Sanayi Bölgeleri 

18. GAP Konulu Okullararası Yarışmalar 

19. Mevzuat Çal ışmaları 

1- DS İ PROJELERİNİN İZLENMESİ VE DEGERLENDİRİLMESİ 

Durum: GAP entegre kalkınma projeleri kapsamında yürütülen işlerin esasını su 

ve toprak kay n akl arı n ı n ge 1 i şt i ri 1 me s i husus und ak i proje ı er 

oluşturmakta ve DSİ Genel Müdürlüğü'nün yükümlülüğünde bulunmaktadır. 

DSİ tarafından yürütülen projelerin GAP İdaresi tarafından izlenmesi ve 

de~erlendirilmesi için iki yöntem uygulanmaktadır: 

a) DSİ Genel Müdürlü~ü ve GAP Bölgesinde bulunan DSİ Örgütü ile sıkı 

bir işbirliği, 

b) İş yerlerinde (şantiyelerde) yapılan periodik incelemeler. 

DSİ ile yapılan işbirliği çerçevesinde GAP İdaresi 'ne intikal eden 

onemli problemlerio çözülmesinde İdaremiz yardımcı olmaktadır. 

2- TARIM SEKTÖRÜNÜN İZLENMESİ VE DEGERLENDİRİLMESİ 

Durum : GAP Master Planı 'nda yer alan tarım sektörü ile ilgili bilgileri 
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güncelleştirme ve bu sektördeki uygulayıcı kuruluşların faaliyetlerini 
izleme ve de~erlendirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bu meyanda; Tarım ~e Kö~işleri ~akanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarla 
temas kurularak ternın edılen verı ve dökümanı ar üzerinde, Bölge'deki 
tarımsal üretimin son 5 yıllık gelişimi, bunun Bölge'ye sağladığı katma 
deger, tarımsal araştırma ve yayım hizmetleri, Bölge'de halen mevcut 
sulama alanlarındaki farklı sulama sistemlerinin etkinligi, köy yolu, 
köy içmesuyu, tarla içi geliştirme hizmetleri ve zirai kredi 
uygulamaları ile tüm bu uygulamalarda karşılaşıl an darboğazlar gibi 
konularda izleme ve değerlendirmeler yapılmaktadır. 

3- H ilMETLER SEKTÖRÜ İZLENMESİ VE DEGERLEND İ Rİ LMES İ 

Durum : Alt sektörler olan eğitim, sağlık, ticaret, inşaat ve bankacılık 

sektörlerinde yapılmış, yapılmakta olan ve yapılacak projeler 
toparlanmakta ve düzenli izlenmektedir. GAP Yönetim Bilgi Sistemi 
Projesinden çıkması beklenen formatlarda ve köy seviyesinde bilgilerin 
girilmesine başlanacaktır. Çalışmaların tabakalar şeklinde devam etmesi 
uygun gorülmüştür. 

- INŞAAl SEKTÖRÜ İZLENMESİ VE DEGERLENDİRİLMESİ 

Durum : İnşaat sektörü ile ilgili olarak, toplu konut ve imalat {parça ve 
malzeme) sanayi dallarındaki dağılım ve payları araştırılmaktadır. 

Çalışma GAP Yönetim Bilgi Sistemi Projesi Formatının ortaya çıkmasından 

sonra eldeki bilgilerin işlenmesiyle daha fonksiyonel bir şekle 

dönüşecektir. 

5- ALTYAPI İZLENMESİ VE DEGERLENDİRİLMESİ 

Durum : Genellikle GAP Ulaşım ve Altyapı Projesi'nden çıktı alan bu projede 
çıktılar, kırsal ve kentsel olarak sınıflandırılıp, köy bazında yol, su 
elektrik kanalizasyon, telekominikasyon konularında izlenecek ve 
değerlendirilecektir. GAP Yönetim Bilgi Sistemi Formatı çıktısı ile 
eldeki bilgiler bilgisayara aktarılacaktır. 

6- SOSYAL PARAMETRELERiN İZLENMESİ VE DEGERLENDİRİLMESİ 

Durum: Altyapı grubu tarafından hazırlanan Hizmetler Sektörü ve Sosyo-Ekonomik 
Durum Ana ı iz i raporları değerı e nd i ri l miştir. Bundan sonra veri 1 ecek 
raporlar üzerinde de çallşılacaktır. Bunlara ek olarak çeşitli 
kuruluşlar tarafından yapılan istatistiki çalşmalar derlenmektedir. 
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7- l tARLA lLGİLl KONULAR 

Durum: GAP Bölge Kalkınma İd aresi Teşkilatı 'nın kuruluşunu sağlayan 388 sayılı 
' anun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesi uyarınca, Bölge yerleşmeleri 
ile ilgili her tur ve ölçekteki imar planlarını onama yetkisi GAP 
İdaresine verilmiştir . Bu yetkiye dayanılarak, 31 Aralık 1992 tarihi 
itibariyle, GAP İdaresi'nce çeşitli tür ve ölçekte 81 adet imar planı 
incelenmiş ve onanmıştır . 

8- 1URULUŞLARLA İLİŞKİLER 

Dur·um: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlı~ı'nın GAP ile ilgili faaliyetleri 
bulunan Bakanlık, ilgili ve ba~lı kuruluşlar, Üniversiteler, Bölge 
Valilikl eri ve Belediye Başkanlıkları ile ilişkilerini ifade etmektedir. 
Bu kuruluşlarla özel bir proje veya spes ifik konulardaki ikili ilişkiler 
1 se , proje veya konu koordinatörü tarafı ndan yürütülmektedir. 

9- HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 

Durum: Başkanlıgımızca yürutulen Halkla İlişkiler faaliyetlerinde, Bölge'yi 
ziyaret etmek isteyen kurum, kuruluş ve kişilere Bölge'deki konaklama, 
rehberli k, bilgilendirme konuları nda yardımcı olunmaktadır. 1992 sonu 
itiba}~ iyle Bölgeyi ziyaret eden toplam 450 yerli ve yabancı gazeteci, 
yatırımcı, devlet adamına katkıda bulunulmuştur. Halkla ilişkiler, Bölge 
t~udurl u9ümtiz 1 e ko ord i ne 1 i yürütü 1 mekted ir. Ayrı ca s emi n er, sempozyum 
gibi organizasyonlar halkla ilişk iler çerçevesinde yürütülmektedir . 

Tan1tım faaliyetlerinde, yurtiçi ve yurtdışındaki tüm hedef kitleye 
GAP'ın tanıtılmas ı amaçlanmış olup, bu amaçla hazırlatılan GAP Tanıtım 
broşürleri, video kasetleri ve uzmanlarımız tarafından hazırlanan bilgi 
notları hedef kitleye ulaştırılmaktadır. 

Ayrıca basın ve yayın kuruluşlarıyl a sürekli temas halinde olunup, 
Başkanlı9ımızdan istenilen bilgilerin sağlanmasına çalışılmaktadır. Yeni 
amaçlı GAP Tanıtım broşürleri hazırlanarak dağıtımı yapılmıştır. 

10- YAYIN FAALİYETLERİ 

Durum: Güneydoğu Anadolu Projesi çerçeves indeki gelişmeler hakkında, kamu kurum 
ve kuruluşları ile Proje'ye ilgi duyan kişi ve kuruluşlara periodik 
bilgi vermek, GAP konusunda bilimsel çalışma ve araştırma yapan kişi ve 
kuruluşların göruşlerine yer vermek üzere bir GAP Dergisi'nin 
yayınıanmasına karar verilmiştir. Derginin ilk sayısının hazırlıkları 
tamamlanmıştır. 
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ll- BASIM FAALİYETLERİ 

Durum: İ daremi zce Güneydoğu Ana do 1 u Proje s i • n i n çeşit 1 i çevre 1 ere tan ı t ıl mas ı 
amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile Bölge Vali, Belediye 
Başkan 1 ı kl arı , Ticaret ve Sanayi Oda 1 arı na dağ ı t ı 1 mak üzere, Duvar ve 
masa takvimleri ile Ajanda bastırılmış ve dağıtımı tamamlanmıştır. 

12- DÖKÜMANTASYON 

Durum: Başkanlığımız Dökümantasyon Merkezi Nisan 1990 tarihinde faaliyete 
geçmiş olup, GAP'la ilgili tüm yayınlar ile spesifik konulardaki 
yayınların toplandığı bir Merkez olması hedeflenmektedir. Dökümantasyon 
Merkezinde iç ve dış basın takibi de yapılmaktadır. 

13 GAP TV VE RADYO YAYINLARI 

Durum: 7 Mart 1991 tarih ve MGSB 0733.3-4-91 sayılı Başbakanlık direktifi ile, 
GAP Radyo ve TV yayınlarını Güneydoğu Anadolu Projesi 'nin ruhuna ve 
amacına uygun bir yapıya kavuşturmak üzere Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği koordinatörlüğünde başlatılan çalışmalar 1992 yılında da 
devam e tm iştir. Bu çerçevede kurul an "GAP Radyo-TV Dan ı şma üst Kurul u" 5 
Mart, 19 Haziran ve 4 Eylül 1992 tarihlerinde olmak üzere 3 defa 
toplanmıştır. Bu toplantılarda "GAP Radyo ve TV Yayın Politika Esasları" 
ile "Program Hazırlık Çizelgesi" kabul edilmiş ve İdaremizin bu konudaki 
çalı şma 1 arı da sözkonusu i ki be 1 ge çerçeve s i nde devam e tm iştir. Bu 
cümleden olarak, İdaremizce yapılması öngörülen "GAP ve Yaşam" ile "GAP 
ve Kentsel Gelişme" adlı iki programın senaryo özeti hazırlanarak, MGK 
Genel Sekreterliği ve TRT Genel Müdürlüğü'ne takdim edilmiştir. 

Ayrıca TRT Genel Müdürlüğü Başkanlığında çalışan ve İdaremizin daimi üye 
oluduğu GAP Radyo ve TV Danışma Alt Kurulu"nun 1992 içinde yapılan ll 
toplantısına katılınmış ve bu yayınlar için hazırlanan programlara 
İdaremizin katkısı ile ilgili koordinasyon ve düzenlemeler 
gerçekleştirilmiştir. 

Radyo yayınlarında GAP'a yer verilmesini öngören MGK tavsiyesi uyarınca 
sabah yayınlarında her ay 10 dakikalık programlar yapılması 
kararlaştırılmış ve GAP İdaresi personelinin bu yayınlara katılmasını 
sağlayan düzenlemeler de tamamlanmıştır. 

14- BELEDiYE VE VALİLİKLERLE İLİŞKİLER 

Durum: Bölge Valilik ve Belediyelerin Başkanlığımıza sözlü ya da yazılı olarak 
iletilen, imar, planlama, altyapı, organizasyon, yasa, yönetmelik vb. 
konularla ilgili sorunlar değerlendirilmekte ve finans ya da teknik 
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destek ve proje geliştirme şeklinde çözüm yolları aranmaktadır. Ayrıca 
yerel yönetimlerle di~er merkezi yönetim birimleri arasında koordinasyon 
ve işbirli~ine yardımcı olunmaktadır. 

15- GAP KOORDiNASYON KURULU 

Durum : GOneydo~u Anadolu Projesi çerçevesinde faaliyetleri bulunan Bakanlıklar, 
ilgili ve bağlı kuruluşlar, Bölge İlleri Vali ve Belediye Başkanları ile 
Bölge İlleri Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileri, gerekli 
koordinasyonu sağlamak amacıyı a i ki ayda bir GAP' tan sorumlu Devlet 
Bakanı başkanlığında "GAP Koordinasyon Kurulu" adıyla toplanmaktadır. Oç 
toplantıdan birinin Bölge illerinde yapıldığı bu toplantılarda; GAP 
Bölge Kalkınma İdaresinin çalışmaları, kuruluşların GAP konusundaki 4 
aylık faaliyetleri, Bölge Vali ve Belediye Başkanlarının sorunları dile 
geti ri 1 mekted ir. 

GAP Koordinasyon Kurulu, 1992 içinde 28 Şubat 1992 tarihinde 
Şanlıurfa'da toplanmıştır. 

16- GAP YÜKSEK KURULU 

om~um: GAP Yüksek Kurulu ilk toplantısı, 05 Ocak 1990 ve son toplantısı da 20 
i~rln 1992 olmak üzere, bugüne kadar 10 toplantı yaparak çeşitli 

prOJeleri ve GAP Bölge Kalkınma İdare s i Başkanlığı 'nın yıllık bütçesini 
onaylamıştır. 1992 yılında ı kez toplanmış olup EKA, Acil Altyapı 
çalışmaları ve Tarımsal Araştırma Geliştirme Proje paketinin yürütülmesi 
ile ilgili kararlar alınmıştır . 

17- GAP ORGANiZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB) 

Durum: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatı ar ve Sanayi Bölgel eri ve 
Siteleri Genel Müdürlü~ü'nce 1992 yılı yatırım programı çerçevesinde 
toplam 1050 ha ' lık 9 proje ele alınmıştır. Bunun 5 adedi etüd-proje, 4 
adedi ise devam eden projelerdir . Etüd-proje işleri kapsamında Adıyaman, 
Kilis, Nizip, Siirt, Batman OSB ele alınmıştır. Devam eden projeler 
kapsamında Mardin OSB bitirilecek proje olarak ele alınmıştır. 
Diyarbakır, Gaz i antep I I., ve Şan lı urfa OSB çalı şma 1 arı devam 
etmektedir. 

1992 yılı yatırım programında yer alan 9 projenin bedeli 257.615 milyon 
TL olup, 1992 yılı ödene~i 28.305 milyon TL olmuştur. 

Devam eden projelerden Gaziantep II OSB'si 500 ha'lık bir alana inşa 
edilmekte olup, 282 sanayi parsel inin 262'sinin tahsisi yapılmıştır. 
Mardin OSB'si alanı 300 ha olup, 145 sanayi parselinin 57'sinin tahsisi 
yapılmıştır . Diyarbakır OSB'si alanı 100 ha, Şanlıurfa OSB alanı 150 ha 
olup, kamulaştırma safhasındadır. 
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18 - GAP KONU LU OKULLARARASI YARIŞMALAR 

Durum: Olke genel inde orta öğretimgençli ğine GAP' ı tanıtmak ve sevdirmek, 
Ülkemiz in yürütmekte olduğu bu büyük projeye gençliğin ilgisini çekmek 
amac 1yla, Mill i Eğitim Bakanlığı ile işbirligi yapılarak "GAP Konulu 
Okull araras ı Yarışmalar" düzenlenmiştir. Yarışma ödülleri GAP 
İdares i • nce ka r ş ıl anacaktır. Yarı şma esas ı arı nı düzen 1 e yen ve İ 1 Mi ll i 
Egit im Müdurluklerine gönderilecek olan genelge, Milli Eğitim 
Bakan lı ~ ı ' n c a hazırlanmış ve gönderilmiştir. 

' 

19- MEVZUAT ÇAL I ŞMALARI 

Durum: GAP Bolge Kalkınma Idaresi Teşkilatı 'nın kuruluşuna dair 27.10.1989 
tarih ve 388 s ayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulamada yetersiz 
kalması ve Bölge'nin daha hızlı ve etkin kaynak kullanımı suretiyle 
kalkınd ı r tlabilmes i için gerekli planlama, programlama, projelendirme, 
uygul ama ve koordinasyon un sağlanma s ı amacıyı a yen i bir kanun tasarı s ı 
haz ırl anarak Ni san 1992 tarihinde Başbakanlığa sunulmuştur . 

Bakanl ar Kurulu'nca 20 Mayıs 1992 tarihinde görüşülerek karara bağlanan 
tasar 1, 21 Mayı s 1992'da TBMM Başkanlığı'na sunulmuştur . Tasarı Plan ve 
Bt tçe Kom i syonu Başkanı ı ğı nın ı Temmuz 1992 tarih 44. birleşimi nde 
göruşOlerek ba zı de~işikliklerle karara bağlanmış ve 2 Temmuz 1992 
1/ 406, 1/ 152 esas ve 67 no.lu kararla TBMM Başkanlığı'na (Genel Kurul) 
sunulmu ş tur. 

6- PERSONEL DURUMU 

GAP Idares i Personel İstihdam Şekilleri : 

a) KHK'nin 8.maddesi ile 190 sayılı KHK'nin eki cetvellere GAP İdaresi bölümü 
olarak 657 sayılı kanuna tabi Merkez i çin 43 adet kadro verilmiş, bunun (9 
adedi tutulu olduğu için) 34 adedi serbesttir . 

Ta şra için ise çeşitli Unvanıarda 45 adet kadro verilmiştir. (Taşra 

kadroları KHK'de 46 gösterilmiş ise de ayrıntıda 45 çıkmaktadır). 

Bu kadrolardan 12.11.1990 tarih ve 20693 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
90/ 985 kararname ile Merkezde 14, Taşrada 16 adet kadronun ünvanıarı 
deği ştirilmi ş tir. Değişiklikten sonraki son durumu aşağıda gösterilmiştir. 
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Persone l 
-------------------------
ı. Merkez 
-- GlH 
-- TH 
-- YHS 

2. Taşra 
-- GİH 
-- TH 
-- YHS 

TOPLAM(!) 

TOPLAM(2) 

GENEL TOPLAM 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

15 
9 

10 
34 

18 
19 
8 

45 

79 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

3 
6 

9 

9 

Toplam 
Kadro 
Adedi 

18 
15 
lO 
43 

18 
19 
8 

45 

88 
-------------------------------------------------------------------

Halen 657 say ılı Kanuna tabi olarak çalışmakta olan 5 personel mevcuttur. 
Bunlardan 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, ı adet lO.derece memur 
çal smaktadır. ı adet'de 4.derece mühendis çalışmaktadır. 

J K~r-. nin 6 .maddes i gereÇJince sözleşmel i olarak çalıştırılmak üzere 9/03/1990 
tat'"ih ve 90/229 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, ı başkan 2 başkan 
yard1mcısı, 56 adet uzman personel 17 adet bilgisayar işletmeni olmak üzere 
76 adet sözleşme li personel kadrosu mevcuttur. 

Dolu ve boş kadro durumu aşa~ıda gösterilmiştir. 

{ MERKEZ+BÖLGE) 

ÜNVANI 
Başkan 
Başkan Yardımcısı 
Uzman 
Bilgisayar İşletmeni 

KADRO ADEDi 
ı 

2 
56 
17 

76 

DOLU 
ı 

2 
35+14 
11+6 

69 

7 

7 

TOPLAM 
ı 

2 
56 
17 

76 

c) t1aliye ve Gümrük Bakanlığı'nın vizesine istinaden 1992 yılında 300 Adam/Ay 
geçici işçi istihdam edilmiştir. 

d) Yukarıda sayılan istihdam şekilleri dışında 1992 yılında İdaremizde 1 adet 
2547 sayılı Yasanın 38. maddesine göre çalışan personel istihdam edilmiştir. 
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7. BİLANÇO 

GAP idaresi 1992 yılı bilanço aşa~ıda sunulmuştur. 



.. 

.. c. 
CU!:CYDOGU 

BO LGE !~A'Li:nmA IDAR'"' ... "' 
(GAP ) 

1992 YILI BILANCO 
AKT I F PASI 

------------ -- - ---- ------- - - -- -- ~ -- -- -- -- - ------ --~--------- -------------- --------------------------------------------------------
I . DONEN VARLIKLAR 

. 
HAZIR DEGERLER 
Bankalar 

Toplam ( 1 ) 

ALACAKLAR 
Verilen Depo z i t o ve Ava ns l a r 
Gelecek Aylara Ait Gi derl er 
Diger Alacaklar 

Toplam ( 2 ) 

II . DURAN VARLIKLAR 

MADDI DURAN VARLIKLAR 
Tasit Aracıari ve Gereeleri 
Makinalar, Tesisler ve Cihazlar 
Doserne ve Demirhaslar 
Yapilmakta Olan Yatirimlar 
Yatirim Avanslari 
Diger Haddi Duran Varliklar 

Toplam {3) 

GENEL TOPLAH 

lH\Zill HESAPLAR 
Teminattan Alacaklar 

Personel Giderleri 
Yolluk Giderleri 
Hizmet 1\limlari 
Tuketim ttal.ve Halz.Alimla ri 
Yatirim Giderleri 
Diger Giderler 

13 , 320,437 , 500 

14,247,955,700 
658 , 574 , 200 

3 , 812 , 488 , 000 
4,397,122,400 

22 , 619,71 0 , 0 00 
529 , 384 , 700 

I :I'!. KI V r.DCLI. Yr.UM:c:ı ttAYt:AKLAR 

68 • ·~ 2 '9 • 128 . 8 )ıQ 
------ -- --------

68 ,11 29 ,1 28 , 830 

168 . •)00 
262 , 713 , 300 IV . 

23,2 33 ,1 00 

----------------
286 ,11 4 ,400 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı V. 
ı 
l VI. 

203,755 , 900 
90 0 ,26 5, 900 

1 , 00 3,397, 300 
66 , 557 , 856, 000 

6 , 264 , 0 64 , 800 ı 
1,730 .1 00 ı 

----------------1 
74 , 931 , 070 , 000 ı 

ı 
143,646,313, 200 ı 

ı 
59 , 585 , 672 , 5 0 0 ı 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
1 
ı 
ı 
ı 

BO LAR 
Gercek ve Tuzel Kisilere Borclar 
~linan Dcpozi~o ve Tccinatlar 
Odcnecek Vcr91 . Resic . Harc ve Kcsin~ilcr 

Toplac '( 1) 

KrtRSILIKLhR 

Yatirim Ava~sl~ri Karsili9i 
Devam Ede n Yatirimlar Karoiligi 
Verile n Oepo :i~o v e Teoi nnclar Ka r sillgi 
ıtaddi Du r an Va r liklar Kar ~ iligi 

8iger Ka r s i liklar 

Toplam (2 ) 

BI R! KiiiS GELIR / GIDER FARK! (Gelir Fazlasi) 

DO}iEll GELIR / GIDER FARK I (Ge l ir F azlas i) 

GENE!, 'fO PLAH 

lll\ZIH HE SAPLAR 
Temin~ttan Be relar 

Per sonel Giderleri 
Yolluk Giderleri 
Hizmet Alimlaı:i 
Tukctim 14al .ve Halz.Alimlari 
Yatir i m Giderleri 
niger Giderler 

13 , 320 ,4 37 , 500 

11,21\7,955,700 
658 , 574 , 200 

3 , 812 ,4 88 , 000 
4,397,122,400 

22,619 , 710 , 000 
529 , 381\ , 700 

1~ . 151 , 828 ,4 00 
10 , 000 , 000 

686 , 965 , 300 

-- --------------
1 4 . 8 4 '8 . 793 t 7 0 0 

G, 26 1\, 06 4, 800 
66 , 557 , 856 , 000 

1 68 , 000 
2 ,1 0 9,149,20 0 

26 2,713,300 

----------------
75,19 3 ,951,30 0 

8 , 322 , 7110 . 100 

4 5 , 2 80 ,827,500 

143 , 6 46 , 313 , 200 

59,585 , 672 , 500 



ç 

1 i 1992 111 geı·ı·-gider tabloları aşa~ıda sunulmu ştur. 



T.C. BASSAKANLIK 
GUNEYDOGU ANADOLU PROJESI 

BOLGE KALKIMHA IDARESI BASKANLIGI 
(GAP ) 

1992 YILI GELIR 1 GIDER TABLOSU 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
YATIRIM AVANSLAR! 
YATIRIM GIDERLERI 
MADDI DURAN VARLIKLAR 
GELECEK AYLARA AIT GIDERLER 
PERSONEL GIDERLERI 
YOLLUK GIDERLERI 
HIZMET ALIMLARI 
TUKETIH HALLARI VE MALZEME ALIMLARI 
DIGER GIDERLER 

1992 GELIR/GIDER FARK! 

4,532,939,600 1 BUTCE GELIRLERI 
51,459,717,900 1 DIGER GELIRLER 
1,065,602,900 ı 

262,713,300 ı 
9,041,382,200 ı 

370,284,200 ı 

2,362,453,000 ı 
2,773,298,100 ı 

296,865,600 ı 

--------------------1 
72,165,256,800 ı 

ı 
45,280,827,50 0 ı 

--------------------1 
117,446,084,300 ı 

-------------------·1 ı 
ı 

109,000,000,000 
8,446,084,300 

--------------------
117,446,084,300 

----·----------·-··· 



GELIR 1 GIDERLER 

T.C. BASBAKA;LIK 
GUNEYDOGU ANADOLU PROJESI 

BOLGE KALKINl{A IDAR~S I BASKANLIGI 
(GAP) 

1992 YILI GELIR 1 GIDER TABLOSU 

---------------------------------------------
1- BUTCE GELIRLERI 

2- DIGER GELIRLER 

3- DONEH GIDERLERI 

4- GELIR/GIDER FARKI (1992 yili gelir fazlasi) 

' 

TUTARI 

109,000,000,000 

8 .446. 084 . 300 

72,165,256,800 

45,280,827,500 



\ 


